

STAMMEN ÅRSPROGRAM 2017-2018

FOKUS PÅ STORYTELLING: Drama – Professionalisme - lyd						
	Dato	Tid	Titel	VOF	Undervisere	
1	man 25/9	15.30-18.00	Den ordløse film - start på idé - Richard Raskins kortfilmsprincipper Lav en synopsis til næste gang		RR, MM	•
2	man 2/10	16.30-19.00	Manusfeedback + valg af idéer og hold - lav et 1. draft til næste gang		TH, MM	•
3	man 9/10	16.30-19.00	Feedback på storyboard - Lav et storyboard til næste gang.		TH, MM	•
EFTERÅRSFERIE						
4	man 23/10	16.30-19.00	Forproduktion		MM	
5	man 30/10	16.30-19.00	Forproduktion		MM, AH	
6	man 6/11	16.30-19.00	Forproduktion		MM, AH	
7	man 13/11	16.30-19.00	Forproduktion		MM, MS	
lør 18/11 kl. til 8 ³⁰ til søn 19/11 kl. 17 ³⁰			Optagelse		MM, AH, MS	
8	man 20/11	16.30-19.00	Postproduktion		MM	
9	man 27/11	16.30-19.00	Postproduktion		MM, AS	
10	man 4/12	16.30-19.00	Postproduktion + afslutning		MM, AS	
11	man 11/12	16.30-19.00	Penneprøve: Stemningsbilleder + oplæg til næste produktion (synopsis sendes til Mette)	C	MM, AH	
12	man 18/12	16.30-19.00	Pitch-session til hovedproduktion - 3 idéer vælges	D	MM, TH (+1 x manusfeedback)	
UGE 52 JULEFERIE						
UGE 53 JULEFERIE						
13	man 8/1	16.30-19.00	Penneprøve: Lyd + idé til hovedprod. vælges	E	MM (+1 dags manusfeedback)	
14	man 15/1	16.30-19.00	Penneprøve: Lyd		MM, MG	
15	man 22/1	16.30-19.00	Forproduktion + 1. Manusudkast klart		MM	

16	man 29/1	16.30-19.00	Production design m. udgangspunkt i hovedproduktionen	F	MM, RN	
17	man 5/2	16.30-19.00	Forproduktion		MM	
	?	17 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	Basispremiere på Stammen og Toppens film			
UGE 7 + 8 VINTERFERIE						
18	man 26/2	16.30-19.00	Forproduktion		MM, ABS	
19	man 5/3	16.30-19.00	Forproduktion		MM, AH	
20	man 12/3	16.30-19.00	Forproduktion		MM, ABS	
21	man 19/3	16.30-19.00	Forproduktion		MM, AH, ABS	
fre 23/3 kl. 16³⁰ til søn 25/3 kl. 17³⁰			Optagelse		MM, AH, ABS	
PÅSKEFERIE						
22	man 9/4	16.30-19.00	Postproduktion		MM	
23	man 16/4	16.30-19.00	Postproduktion	Råklip klar	MM, AS	
24	man 23/5	16.30-19.00	Postproduktion		MM, AS	
25	man 30/5	16.30-19.00	Postproduktion		MM, AS	
26	man 7/5	16.30-19.00	Postproduktion		MM, AS	
27	man 14/5	16.30-19.00	Afslutning		MM	
	?	16 ⁰⁰ -18 ³⁰	Årsafslutning. Gallapremiere på alle væksthushushuse.			

MM = Mette Mikkelsen (producer); RR = Richard Raskin (manuskriptforfatter); TH = Thilde Holgersen (manuskriptforfatter); RN = Rasmus Normann (produktionsdesigner) AH = André Hansen (Fotograf); MG = Mikkel Gregersen (tonemester); MS = Mikkel Sigsgaard (Lysmester) AS = Andreas Sørensen (klipper); ABS = Alexander Bak Sagmo (instruktør)