

## STAMMEN ÅRSPROGRAM 2017-2018

FOKUS PÅ STORYTELLING: Drama – Professionalisme - lyd					
	Dato	Tid	Titel	VOF	Undervisere
1	man 25/9	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Den dialogløse film - start på idé + intro til Stammen		TL, Ulrich Breuning
2	man 2/10	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Fortælleworkshop: Drama på drengen	<b>A</b>	TL, MANUSFORFATTER
3	man 9/10	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Fortælleworkshop: Den kondenserede historie	<b>B</b>	TL, MANUSFORFATTER (+ 2 x manusfeedback)
EFTERÅRSFERIE					
4	man 23/10	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Forproduktion 1. Manusudkast klart		TL
5	man 30/10	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Forproduktion		TL, FOTOGRAF, INSTRUKTØR
6	man 6/11	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Forproduktion		TL
7	man 13/11	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Forproduktion		TL, FOTOGRAF, INSTRUKTØR
lør 18/11 kl. til 8 <sup>30</sup> til søn 19/11 kl. 17 <sup>30</sup>			Optagelse		TL, 2 x FOTOGRAF
8	man 20/11	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Postproduktion		TL
9	man 27/11	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Postproduktion		TL, KLIPPER
10	man 4/12	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Postproduktion + afslutning af basisprod.		TL, KLIPPER
11	man 11/12	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Penneprøve: Stemningsbilleder + oplæg til næste produktion (synopsis sendes til Torben)	<b>C</b>	TL, FOTOGRAF
12	man 18/12	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	<b>Basispremiere</b> sammen med Roden 1+2 og Toppen		
UGE 52 JULEFERIE					
UGE 53 JULEFERIE					
13	man 8/1	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Pitch-session til hovedproduktion - 3 idéer vælges	<b>D</b>	TL, MANUSFORFATTER (+1 x manusfeedback)
14	man 15/1	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Penneprøve: Lyd + idé til hovedprod. vælges	<b>E</b>	TL (+1 dags manusfeedback)
15	man 22/1	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Penneprøve: Lyd		TL
16	man 29/1	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Forproduktion (1. Manuskript klar)		TL, INSTRUKTØR

17	man 5/2	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Production design m. udgangspunkt i hovedproduktionen	<b>F</b>	SCENOGRAF	
UGE 7 + 8 VINTERFERIE						
18	man 26/2	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Forproduktion		TL, INSTRUKTØR	
19	man 5/3	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Forproduktion (Casting færdig + locations fundet)		TL, FOTOGRAF	
20	man 12/3	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Forproduktion		TL, FOTOGRAF	
21	man 19/3	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Forproduktion		TL, FOTOGRAF, INSTRUKTØR	
PÅSKEFERIE						
22	Tirs 4/4		Forproduktion			
fre 6/4 kl. 16 <sup>30</sup> til søn 8/4 kl. 17 <sup>30</sup>			Optagelse		TL, INSTRUKTØR, FOTOGRAF	
	man 9/4		<i>Ingen undervisning</i>			
23	man 16/4	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Postproduktion		TL, KLIPPER	
24	man 23/4	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Postproduktion (råklip klar)		TL, KLIPPER	
25	man 30/4	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Postproduktion		TL, KLIPPER, TONEMESTER	
26	man 7/5	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Postproduktion		TL, KLIPPER	
27	man 14/5	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Postproduktion		TL, TONEMESTER (+1 dag)	
28	man 28/5	17 <sup>00</sup> -19 <sup>30</sup>	Afslutning			
29	Tirs 13/6		<b>Gallapremiere</b> på alle væksthushuse i Imperial-biografen.			

TL = Torben Larsen (producer)