

TOPPEN ÅRSPROGRAM 2022-2023

	Dato	Tid	Titel			VOF	Undervisere
1	ons 21/9	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Basis 2: Kickstart + Idé-udvikling			A	AN
2	ons 28/9	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Basis 1: Vælg stock manus + sæt hold	Basis 2: Pitch			AN, (+ 1 dags manusfeedback)
3	ons 5/10	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Basis 1: Forproduktion 1		M A N U S B A S I S 2	B	AN
4	ons 12/10	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Basis 1: Forproduktion 2				AN, fotograf
EFTERÅRSFERIE							
5	ons 26/10	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Basis 1: Forproduktion 3				AN, fotograf
	lør 29/10		Basis 1: Optagelse (1 dag)				
	søn 30/10		Basis 1: Klippe-dag				
6	ons 2/11	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Basis1: Feedback (elever)			AN	
	lør 5/11		Basis 1: Klippe-dag				
7	Ons 9/11	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Basis 1: Screening	Basis 2: Forproduktion		C	AN
8	Ons 16/11	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Basis 2: Forproduktion			AN, instruktør	
9	Ons 23/11	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Basis 2: Forproduktion			AN, instruktør	
	lør 26/11		Basis2 - Optagelse (1 dag)				
	søn 27/11		Basis2 - Klip (1 dag)				
10	Ons 30/11	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	FF – evt. Feedback-coaching?			AN, prof	
	Lør 3/12		Basis 2: Klippe-weekend				
	søn 4/12		Basis 2: Klippe-weekend				
11	Ons 7/12	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Screening af Basis2 + evaluering	Vælg specialist forløb, samt tale om synopser.			AN
12	Ons 14/12	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: ideudvikling			AN	
	Tors 15/12	17 ⁰⁰ -19 ⁰⁰	Basispremiere			Alle	
13	Ons 21/12	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	S1 (manus)	S2 (?)	S3 (?)		AN, Manusforfatter, 2 x prof + 1 dags manusfeedback
UGE 52 JULEFERIE							
14	Ons 4/1	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	S1 (manus)	S2 (?)	S3 (?)		AN
15	Ons 11/1	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	S1 (manus)	S2 (?)	S3 (?)		AN, Manusforfatter, 2 x prof

						(+ 1 dags manusfeed-back)
16	Ons 18/1	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Manusgennemlæsning + forproduktion 1	D		AN,
17	Ons 25/1	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Forproduktion 2			AN, instruktør
18	Ons 1/2	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	FF: Relevant for hovedproduktionen			Prof.
19	Ons 8/2	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Forproduktion 3			AN, instruktør, fotograf
UGE 7 + 8 VINTERFERIE / SKRIVEFERIE FOR NOGEN!						
20	Ons 1/3	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Forproduktion 4			AN, instruktør, fotograf
21	Ons 8/3	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Forproduktion 5			AN, instruktør, fotograf
22	Ons 15/3	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Forproduktion 6			AN
fre 17/3 kl. 15 til søn 19/3 kl. 18			Hovedproduktion: Optagelse			AN, instruktør, fotograf
	ons 22/3		FRI // KLIPPEREN KLIPPER			
23	ons 29/3	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Postproduktion 1			AN, Klipper
UGE 14 Påskeferie						
24	ons 12/4	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Postproduktion 3			AN, Klipper
	ons 19/4	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Postproduktion 3,5			
25	ons 26/4	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Postproduktion 4			AN, Klipper
	ons 3/5	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Postproduktion 4,5			
26	Ons 10/5	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Postproduktion 5			AN, Tonemester
	Ons 17/5		Hovedproduktion: Postproduktion 5,5			
27	ons 24/5	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Hovedproduktion: Postproduktion 6 ALLE FILM SKAL AFLEVERES			AN, Tonemester + 1 dag
28	Ons 31. maj	17 ⁰⁰ -19 ³⁰	Afslutning + VISNING AF FILM			
	13/6	15³⁰-18⁰⁰	Årsafslutning. Gallapremiere på alle væksthushuse.			

AN = Anna Nørskov = producer